CONSTRUCCION DE SALON DE EVENTOS

DETALLE

LUGAR

FECHA LIMITE

Publicacion del proceso y
de pliegos iniciales

Oficinas Administrativas
CRTGC (horario de
Oficina).

Lunes 26 agosto 2024

Plazo para observaciones
de pliegos iniciales

Oficinas Administrativas
CRTGC (horario de
Oficina).

Miércoles 28 agosto 2024

Publicacién del pliego
definitivo

Oficinas Administrativas
CRTGC (horario de
Oficina).

Viernes 30 agosto 2024

Manifestaciéon de interés por
ofertantes

Oficinas Administrativas
CRTGC (horario de
Oficina).

Martes 03 septiembre 2024

Recepciéon de propuestas

Oficinas Administrativas
CRTGC (horario de
Oficina).

Viernes 06 septiembre 2024

Publicacién informe inicial
habilitados

Oficinas Administrativas
CRTGC (horario de
Oficina).

Martes 10 septiembre 2024

Plazo para subsanaciones.

Oficinas Administrativas
CRTGC (horario de
Oficina).

Jueves 12 septiembre 2024

Publicacién informe final
habilitados

Oficinas Administrativas
CRTGC (horario de
Oficina).

Sabado 14 septiembre 2024

Apertura sobre econémico

Oficinas Administrativas
CRTGC (horario de
Oficina).

Lunes 16 septiembre 2024

Informe técnico inicial.

Oficinas Administrativas
CRTGC (horario de
Oficina).

Viernes 20 septiembre 2024

Observaciones al informe
técnico inicial.

Oficinas Administrativas
CRTGC (horario de
Oficina).

Martes 24 septiembre 2024

Informe Final

Oficinas Administrativas
CRTGC (horario de
Oficina).

Viernes 27 septiembre 2024

Acta de adjudicacion.

Oficinas Administrativas
CRTGC (horario de
Oficina).

Lunes 30 septiembre 2024

Firma del contrato

Oficinas Administrativas
CRTGC (horario de
Oficina).

Miércoles 02 octubre 2024




CONSTRUCCION DE SALON DE EVENTOS

Legalizacién del contrato Oficinas Administrativas  |Viernes 04 de octubre 2024
CRTGC (horario de
Oficina).

Inicio de la Obra Martes 15 de octubre 2024

NOTA: Para todos los efectos se tendran que realizar de manera fisica en horarios de oficina
de la Corporacidn recreativa tennis golf club, salvo que pliego establezca algo diferente.



